

NORDR

Informationsblad Veddestaden januari 23



NORDR

Hej,

Dessa informationsblad kommer att skickas ut i slutet på varje månad.

Detta har hänt i området sedan sista informationsbladet:

NCC:

NCC fortsätter att färdigställa takarbetena på etapp 1. Murningsarbeten och ställningsbyggnad pågår fortfarande på etapp 1. Även den invändiga stomkompletteringen har påbörjats.

Stommen har påbörjats på etapp. Tidplanen ligger i fas.

Nordr:

Nordr har ställt upp 5st kontorsbodar i norra delen av området. Dessa skall renoveras och snyggas till för att senare användas av Nordrs personal som kontor och visning/försäljning. Arbetet med att renovera kontorsbodar kommer att fortsätta senare under våren 2023. Datum för detta kommer senare under våren.

Detta händer i februari:

NCC arbetar fram till kl. 16:00 varje dag.

NCC kommer att fortsätta att göra gjutningar samtidigt som installationer och stommontage för etapp 2 fortsätter.

Ställningsmontaget och murning fortsätter. Taket för etapp 1 blir färdigt.

Många olika yrkesgrupper jobbar med huset samtidigt så samordningen och planeringen är fortsatt komplicerad och väldigt viktig.

Arbeten som utförs utanför Nordrs område.

Precis utanför Nordrs område är det många pågående jobb som utförs av andra beställare men som berör våra arbeten (framför allt NCC:s arbeten på KV12)

NORDR

Ekonomivägen:

Sveab utför uppbyggnaden av ekonomivägen där Järfälla kommun är beställare.

G308:

Sveab är klar med sin förstärkning av gatan mellan ekonomivägen och Veddestavägen.

Efter detta kommer kommunen och ledningsägare att lägga ner el, fjärrvärme, vatten, avlopp, sopsug mm. Detta kommer preliminärt att pågå fram till Augusti/September.

Övrigt:

Kommunen har informerat att en bäver upptäckts hålla till i diket/grönytorna söder om Ekonomivägen. Bävern har på egen hand fällt träd. Nu har kommunen nätat in bevarandevärda träd så att bävern inte ska komma åt dem.

Plan över gatunamn i nybyggnadsområdet.

